

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

«Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК по адресу: Омская обл. Калачинский р-н, с. Кабанье».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ:

Калачинский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Кабаньевское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Кабанье.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта:

обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии):

Омская обл. Калачинский р-н, с. Кабанье, ул. ОКДВА, д.35

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

07.06.2024–20.08.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 884 300,00	2 614 735,88	269 564,12	269 564,12	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	261 122,90	236 666,39	24 456,51	24 456,51	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	160 422,90	145 421,52	15 001,38	15 001,38	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	34 600,00	31 365,42	3 234,58	3 234,58	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	66 100,00	59 879,45	6 220,55	6 220,55	0,00
Всего		3 145 422,90	2 851 402,27	294 020,63	294 020,63	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП КФХ Сакенов К.С.	Подготовка площади для работ	с/х техника	1	4 000,00 руб.
2	ИП КФХ Ганев М.Ч.	Подготовка площади для работ	с/х техника	1	5 000,00 руб.

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Овсянникова Г.М.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
2	Язова А.А.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
3	Проскура Е.В.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
4	Кипреева А.В.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
5	Поливарова А.В.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
6	Нусс О.А.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
7	Сафина А.М.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
8	Кузнецова Е.Н.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
9	Гайнуллина А.Т.	уборка площади у ДК	Убрано 800 м2
10	Шмаргун А.А.	скос растительности	Скошено 70 м2
11	Губина Н.Н.	уборка площади у ДК	Убрано выполнено
12	Сакенов К.К.	скос растительности	Скошено 50 м2
	Кипреев А.А.	спил веток	Спилено 2 кустарника
14	Сакенов Р.М.	скос растительности	Скошено 40 м2
15	Сакенов И.М.	скос растительности	Скошено 40 м2
16	Леонова Р.Ч.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
17	Леонова В.А.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
18	Гайнуллина Р.Х.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
19	Мецлер А.А.	спил веток	Спилено 3 кустарника
20	Валеев Ф.Г.	спил веток	Спилено 1 кустарник
21	Казаков В.В.	спил веток	Спилено 2 кустарника

22	Губин Ю.П.	вывоз мусора	Вывезена 1 телега
23	Гурбанова О.В.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
24	Хаметзанова Ц.Э-Г.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
25	Кузнецов А.Н.	вывоз мусора	Вывезена 1 телега
26	Сафин Р.М.	вывоз мусора	Вывезена 1 телега
27	Шиахметов Р.Г.	погрузка мусора	Погружена 1 телега
28	Язов М.В.	погрузка мусора	Погружена 1 телега
29	Байтасова Р.А.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
30	Сакенова С.К.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
31	Коваленко Л.В.	уборка площади у ДК	Убрано 900 м2
32	Лаубган А.С.	вывоз мусора	Вывезена 1 телега

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Площадь у здания ДК покрыли плиткой, установлены лавочки, урны, уличная сцена. Установлены уличные фонари;

2) Территория перед зданием ДК является востребованной площадкой для летних спортивных соревнований у молодежи, школьников села, выставок декоративно-прикладного творчества, различных волонтерских акций. Проводимые мероприятия на свежем воздухе создают заряд положительных эмоций, хорошее настроение. Благоустройство площади у дома культуры создает визуальную привлекательность, повысило безопасность находящихся на площадке людей, повысило комфорт поселковой среды, расширило функциональные возможности использования территории и привлекает большое количество жителей села, а также ближайших сел.;

3) За счет средств экономии подведено электричество к уличным фонарям, и в вечернее время площадь у ДК освещается.









Глава Администрации Кабаньевского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области

А.Т.Гайнуллина

"07" ноября 2024 года